



IZVJEŠTAJ O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

Broj postupka	886-4-3-35/21
---------------	---------------

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN

I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv	OPĆINA TRNOVO
IDB/JIB	4200308790006

I 2. Zajednička nabavka

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Dodatni radovi na izgradnji garaže

II 4.b. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45223310-2	Građevinski radovi na podzemnom parkingu za automobile

II 5. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana

ODJELJAK III: POSTUPAK**III 1. Vrsta postupka**

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

III 5. Ishod postupka

Dodijeljen

IV DODJELA UGOVORA**IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača**

Jedan ponuđač

R.Br.	Naziv	IDB/JIB	Općina/Grad	Država
1	CENTAR-HAN DOO SARAJEVO	4200619950007	Ilidža	Bosna i Hercegovina

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25852,05

IV 2.b. Datum zaključenja ugovora

16.7.2021.

IV 2.c. Broj primljenih ponuda

1

IV 2.d. Broj prihvatljivih ponuda

1

IV 2.e. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

25852,05

IV 2.f. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

25852,05

IV 2.g. Primjena preferencijalnog tretmana

Ne

IV 5. Dodatne informacije

Usljed nepredviđenih okolnosti kod realizacije osnovnog ugovora broj 02-04-558/20 od 19.6.2021. godine/Izgradnja garaže, bilo je neophodno osigurati dodatne radove na izgradnji iste.